GRAD NOVALIA
Dr. Franje Tudmana 1
53291 Novalja
OIB: 85290822507

DOKUMENTACIJA O NABAVI

Uredenje odbojkaskih terena ,, Centar odbojke na pijesku Vrtic”

Prema Ugovoru KLASA: 620-01/20-03/00970, URBROJ: 529-518-05-20-0003

Evidencijski broj javne nabave: 43/2020 NMV

KNJIGA 2

UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Studeni, 2020. godine



GRAD NOVALJA iz Novalje, Trg dr. Franje Tudmana 1, OIB: 85290822507, kojeg zastupa
gradonacelnik Ante Dabo (u daljnjem tekstu Narucitelj)

(u daljnjem tekstu Ugovaratelj)

sklapaju sljedeci

UGOVOR O IZVODEN]JU RADOVA

I. PREDMET UGOVORA
Clanak 1.

Predmet ovog Ugovora su radovi na uredenju odbojkaskih terena ,Centar odbojke na
pijesku Vrti¢“ u Gradu Novalji, predio Vrti¢ na dijelovima k.¢. br. 1762/68,1771/311762/53 sve
k.o. Novalja.

Ovaj Ugovor sklapa se temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave male
vrijednosti s namjerom sklapanja ugovora o izvodenju radova, objavljenom u Elektronickom
oglasniku javne nabave pod brojem ......... od 2020. godine, za predmet nabave: UREDEN]JE
ODBOJKASKIH TERENA ,CENTAR ODBOJKE NA PIJESKU VRTIC* PREMA UGOVORU KLASA: 620-
01/20-03/00970, URBROJ: 529-518-05-20-0003 (evidencijski broj nabave: 43/2020 NMV), u
kojemu je Narucitelj Odlukom KLASA.:......., URBOJ......... od ..o odabrao ponudu ponuditelja
....................... br. ....ccccueer, 0d ............... ka0 najpovoljniju sukladno objavljenim kriterijima za
donosenje odluke o odabiru, te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi.

Clanak 2.

Temeljem navedenog, Narucitelj daje, a Ugovaratelj preuzima obvezu izvodenja radova iz
¢lanka 1. ovog Ugovora, sve u skladu sa uvjetima provedenog postupka javne nabave, odabranoj
ponudi, odredbama ovog ugovora te opisu radova, koli¢cinama i jedini¢nim cijenama iz stavaka
troskovnika i idejnom arhitektonskom rjesenju od prosinca 2019. g., izradenom od strane ,,
PROJEKT MOD* d.o.0., Masarykova 25, Zagreb, glavni projektant Matija Bubié¢, dipl. ing. arh.

TroSkovnik i idejno arhitektonsko rjesenje iz stavka 1. prilog su i sastavni dio ovog
Ugovora.

Ukoliko Ugovaratelj nije ovlasten za neke poslove, kao Sto su odredena ispitivanja,
mjerenja, kontrole i sl, u obvezi je povjeriti iste ovlastenim osobama sukladno posebnim
propisima.

I1. NACELA UGOVORA
Clanak 3.

Ugovaratelj potpisom ovog Ugovora potvrduje da su mu poznati svi uvjeti za izvodenje
radova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tehnicka sloZenost radova.

Ugovaratelj se potpisom ovog Ugovora odri¢e prava na moguce prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i nacina izvodenja radova.



Ugovorne strane su duzne pridrzavati se nacela savjesnosti i poStenja, suradivati radi
potpunog i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdrzati se
od postupka kojim se moZe drugome prouzrociti Steta.

Ugovorne strane duZne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s paznjom koja se u
pravnom prometu zahtijeva u odgovaraju¢oj vrsti obveznih odnosa (paZnja dobrog
gospodarstvenika, odnosno paZnja dobrog domacina).

Ugovaratelj je duzan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s
povecanom paZnjom, prema pravilima struke i obicajima (paznja dobrog stru¢njaka).

Ugovaratelj je obvezan tijekom izvrSenja ovoga ugovora pridrzavati se primjenjivih
obveza u podrudju prava okoliSa, socijalnog i radnog prava, ukljucuju¢i kolektivne ugovore, a
osobito obvezu isplate ugovorene place, ili odredaba medunarodnog prava okoli$a, socijalnog i
radnog prava navedenim u Prilogu XI. Z]N 2016.

II1. CIJENA
Clanak 4.

Vrijednost radova iz ¢lanka 1. ovog Ugovora je:

kuna
PDV 25% kuna
Ukupno: kuna
(slovima: )

IV. UVJETI PLACANJA
Clanak 5.
Plaéanje unaprijed je iskljuceno.

Pla¢anja se vrSe temeljem ovjerenih privremenih i okoncane situacije po zavrSnom
obracunu radova, sve ovjerene po nadzornom inZenjeru.

Obracun i naplata izvedenih radova obavit ¢e se nakon potpisom prihvacenih situacija od
strane Narucitelja, a sve temeljem jedini¢nih cijena iz ponudbenog troskovnika i stvarno izvedenih
koli¢ina radova.

Ugovaratelj ¢e privremene situacije ispostaviti do 90% vrijednosti izvedenih radova po,
od nadzornog inZenjera ovjerenoj, gradevinskoj knjizi, do 05. u mjesecu za prethodni mjesec. Za
ostatak od 10 % vrijednosti radova, situacija ¢e se ispostaviti po izvrSenoj primopredaji radova i
zavrSnom obracunu.

Plac¢anje po privremenim mjesecnim situacijama vrsit ¢e se do iznosa od 90% ugovorenog
iznosa, a preostalih 10% platit ¢e se temeljem uredno ispostavljene okoncane situacije, a nakon
izvrSene primopredaje radova i zavrSnog obracuna.



Placanja ¢e se vrsiti doznakom na poslovni racun Ugovaratelja/¢lana zajednice
gospodarskih subjekata, odnosno podugovaratelja, u roku od 30 kalendarskih dana od dana
zaprimanja e-racuna

Narucditelj ima pravo prigovora na ispostavljenu privremenu ili okoncanu situaciju ako
utvrdi nepravilnosti te pozvati Ugovaratelja da uocene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom
sluc¢aju rok plaéanja pocinje te¢i od dana kada je Narucitelj zaprimio pisano objaSnjenje s
otklonjenim uocenim nepravilnostima.

U slucaju da je dio ugovora Ugovaratelj dao u podugovor i s obzirom da se ti radovi
neposredno plac¢aju podugovaratelju, Ugovaratelj radova mora svojoj situaciji obvezno priloziti
racune, odnosno situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno ovjerio.

Ukoliko nije drugacije propisano troskovnikom ugovaratelj je duzan uz svaku
ispostavljenu situaciju priloziti dokumente kojima se dokazuje kvaliteta materijala te ugradenih
proizvoda/opreme (izjave o sukladnosti, certifikate, ateste i sl.) te listove gradevinske knjige i
gradevinskog dnevnika ovjerene od strane nadzornog inZenjera.

V. UVODENJE U POSAO
Clanak 6.

Narucitelj se obvezuje predati dokaz o prijavi pocetka radova i svu raspolozivu
dokumentaciju odnosno obaviti potrebne radnje i uvesti Ugovaratelja u posao Sto Ce se
konstatirati zapisnicki i evidentirati upisom u gradevinski dnevnik.

Ugovaratelj se obvezuje s izvodenjem radova zapoceti danom uvodenja u posao.

Narucitelj se obvezuje uvesti Ugovaratelja u posao u roku od 15 dana od obostranog
potpisa Ugovora.

Ugovaratelj je duZan, prije pocetka izvodenja radova pripremljenu dokumentaciju i objekt
detaljno prouciti i Narucitelja upozoriti na moguce nedostatke ili nejasnoce i u svezi s tim traziti
pismene upute.

VI. ROK IZVODENJA RADOVA
Clanak 7.

Rok za zavrSetak radova je 2 mjeseca od dana uvodenja Ugovaratelja u posao, a najkasnije
do 25. veljace 2021. godine.

Pod zavrsetkom ugovorenih radova smatra se dan kada je Ugovaratelj izvrSio urednu
primopredaju radova Narucitelju Sto se utvrduje zapisnikom o primopredaji radova koji potpisuju
predstavnik Narucitelja, Ugovaratelj i nadzorni inZenjer.

Clanak 8.

Ugovoreni rok za zavrSetak radova moze se produljiti bez posljedica za Ugovaratelja, ako
je Ugovaratelj bio sprijecen u izvodenju radova u sljede¢im slu¢ajevima:

- uslijed nastupa vise sile, odnosno nastupa okolnosti Cije posljedice Ugovaratelj nije mogao
predvidjeti, izbje¢i ni ukloniti,



- zbog nepovoljnih vremenskih prilika za izvodenje pojedinih vrsta radova, koje znatno odstupaju
od vremenskih prilika za godiSnje doba i mjesto izvodenja radova, utvrdene u gradevinskom
dnevniku i ovjerene od nadzornog inZenjera,

- zbog nepredvidenih radova koji se moraju izvesti za koje Ugovaratelj nije znao niti je mogao znati
u vrijeme sklapanja Ugovora,

- zastojem izazvanim djelovanjem nadleznih tijela, a za koje nije kriv Ugovaratelj i
- uslijed pisanog zahtjeva Narucitelja za prekidom radova.
Clanak 9.

Razlogom produljenja roka za zavrSetak radova mogu biti samo one okolnosti koje
Ugovaratelj nije sam uzrokovao.

Ugovaratelj je zahtjev za produljenje roka zavrsetka radova, zajedno s misljenjem stru¢nog
nadzora gradenja o produljenju roka, duzan podnijeti unutar ugovorenog roka i to u roku od 8
(osam) dana od nastanka razloga/okolnosti za produljenje.

U slucajevima odobrenja zahtjeva Ugovaratelja iz prethodnog stavka Narucitelj i
Ugovaratelj utvrduju da ¢e zakljuciti dodatak Ugovoru u kojem ¢e se utvrditi novi rok izvrsenja
radova, a koji ima znacaj produljenja prvobitno ugovorenog roka.

U sluc¢aju produljenja roka zbog razloga navedenih u ovom ¢lanku Ugovaratelj i Narucitelj
nece imati medusobnih potrazivanja zbog eventualno nastalih troSkova uslijed produljenja
ugovorenog roka za zavrsetak radova.

VII. UGOVORNA KAZNA
Clanak 10.

U slucaju neispunjenja krajnjeg roka izvodenja iz razloga koji nisu razlozi iz ¢lanka 8. ovog
ugovora Narucitelj ima pravo Ugovaratelju naplatiti ugovornu kaznu za zakasnjenje.

Ugovorna kazna za zakaSnjenje iznosi 2%o (dva promila) od ugovorene cijene bez PDV-a
za svaki dan zakas$njenja, s osnovicom koju ¢ini ugovorena cijena bez PDV-a (neovisno na moguce
djelomicno ispunjenje i na vrijednost izvedenih radova).

Iznos tako odredene ugovorne kazne ne moze prije¢i 5% (pet posto) ugovorene cijene
radova bez PDV-a.

Ugovorna kazna za zakaSnjenje obraCunava se do dana zavrSetka radova kako je
definirano ¢lankom 7. ovog Ugovora.

Narucitelj moZe odbiti iznos ugovorne kazne za zakasSnjenje od bilo koje dospjele
situacije/racuna Ugovaratelja ili naplatiti putem jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

VIII. ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA
Clanak 11.

Sukladno ponudi iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora, ugovorne strane utvrduju ¢lanove zajednice
gospodarskih subjekata i radove koje ¢e isti izvesti, kako slijedi:



Narucitelj se obvezuje isplatiti cijenu radova iz prethodnog stavka na nacin utvrden
¢lankom 5. ovoga Ugovora, na IBAN ¢lanova zajednice gospodarskih subjekata.

IX. PODUGOVARATEL]JI
Clanak 12.

Sukladno ¢lanku 222. Z]JN 2016. i ponudi iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora, ugovorne strane
utvrduju podugovaratelja/e i radove koje Ce isti izvesti, kako slijedi:

- dio ugovora dan u podugovor (predmet ili koli¢ina, vrijednost ili postotni udio)

- podatak o podizvodacima (naziv ili tvrtka, sjediste, OIB ili nacionalni identifikacijski broj,
broj racuna, zakonski zastupnici podizvodaca)

Ugovaratelj se obvezuje racune/situacije podugovaratelja za radove iz prethodnog stavka
priloZiti ra¢unu/situaciji Ugovaratelja.

Narucitelj se obvezuje neposredno isplatiti cijenu radova podugovaratelju na nacin
utvrden ¢lankom 5. ovoga Ugovora, na IBAN podugovaratelja

Sudjelovanje podugovaratelja ne utjeCe na odgovornost Ugovaratelja za izvrSenje ovog
Ugovora.

X.STETA
Clanak 13.

Ugovaratelju je zabranjeno pri izvrSenju ovog Ugovora nanositi Stetu Narucitelju ili tre¢im
osobama.

U smislu odredbe iz prethodnog stavka, Ugovaratelj je duzan pravovremeno poduzimati
mjere za sigurnost svojih radnika, ostalih ovlastenih osoba na gradiliStu, prolaznika, prometa,
gradevine, radova, opreme, materijala, susjednih gradevina i okoline.

Za Stetu koju Ugovaratelj ili podugovaratelj prouzroci tre¢im osobama ili Narucitelju,
odgovara Ugovaratelj, i on je u slu¢aju podnoSenja odstetnog zahtjeva duZan istu preuzeti i
podmiriti te smatrati Narucitelja neodgovornim za nju.

Ako Narucitelj, po bilo kojem osnovu plati ili mu se naplati ova Steta na teret njegovih
sredstava, Ugovaratelj ga je duzan obeStetiti za iznos placene Stete, iznos sudskih i odvjetnickih
troskova i za zakonsku zateznu kamatu, a Narucitelj ima pravo namiriti se odbitkom
odgovarajuceg iznosa od bilo koje situacije koju je ispostavio Ugovaratelj, odnosno na Narucitelju
drugi prihvatljiv nacin.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka, ako Ugovaratelj ne moze pristupiti lokaciji
radova, bez uzrokovanja sStete tre¢im osobama ili Narucitelju, a Narucitelj mu odobri takav pristup
i nastane Steta, istu ¢e snositi Narucitelj u opsegu u kojem je odobrio takav pristup.

Clanak 14.

Rizik propasti ili oStecenja gradevine ili radova iz bilo kojeg uzroka prije primopredaje
Narucitelju snosi Ugovaratelj te nema pravo na naknadu od Narucitelja.

Ukoliko se na radovima ili dijelu gradevine dogodi gubitak ili Steta tijekom razdoblja kada
je Ugovaratelj odgovoran za brigu o njima kako je navedeno u ovom clanku, Ugovaratelj ¢e
nadoknaditi gubitak ili ispraviti Stetu na svoj rizik i na troSak tako da radovi ili gradevina
odgovaraju ugovoru.



XI. ODGOVORNA OSOBA ZA IZVODENJE RADOVA
Clanak 15.

Ugovaratelj imenuje inZenjera gradiliSta, odnosno glavnog inZenjera gradiliSta u svojstvu
odgovorne osobe koja vodi gradenje, odnosno pojedine radove sukladno odabranoj ponudi i
Zakonu o gradniji.

Ugovaratelj je duzan prije pocetka radova, ukoliko Narucitelj takve podatke veé prethodno
ne posjeduje, Narucitelju pisanim putem dostaviti ime te podatke i dokaze o odgovaraju¢im
uvjetima i stru¢noj spremi imenovane odgovorne osobe iz stavka 1.

XII. STRUCNI NADZOR
Clanak 16.

[zvodenje radova Narucitelj ¢e nadzirati putem stru¢nog nadzora nad izvodenjem radova,
a Ugovaratelj je duZan omoguditi mu nesmetano provodenje stalnog i svakodnevnog stru¢nog
nadzora.

Nadzorni inZenjer koji u ime Narucitelja obavlja stru¢ni nadzor, ima sva prava i obveze u
provedbi stru¢nog nadzora u okviru vazeéih propisa i ugovora s Naruciteljem, a narocito za
cjelovitost i medusobnu uskladenost stru¢nog nadzora i nadzornih inZenjera za pojedinu vrstu
radova koji ¢e vrsiti struc¢ni nadzor nad izvodenjem radova po ovom Ugovoru.

Upute, nalozi i primjedbe nadzornog inZenjera obvezuju Ugovaratelja.

Ugovaratelj ¢e po potrebi od nadzornog inZenjera pravovremeno zatraZiti sva potrebna
objasnjenja za izvodenje radova, u protivnom nema pravo na priznavanje naknade ili troskova
zbog samoinicijativnog drugacijeg rjeSenja u izvodenju radova.

Nadzorni inZenjer ima pravo naloziti obustavljanje daljnjeg izvodenja radova i traziti
ispravak ili rusenje pojedinih dijelova, ako se radovi izvode protivno vazeéim propisima,
tehnickim propisima ili standardima.

XIII. PRIMOPREDAJA I ZAVRSNI OBRACUN
Clanak 17.

Nakon S$to utvrdi da su radovi na gradiliStu dovrSeni u kvalitativnom i kvantitativnom
smislu, Ugovaratelj ¢e o tome pisano obavijestiti Narucitelja, koji ¢e u roku od 15 kalendarskih
dana od dana zaprimanja navedene pisane obavijesti izvrSiti kontrolna ispitivanja putem
ovlastene ustanove i interni tehnicki pregled.

Ukoliko se prilikom provodenja internog tehnickog pregleda utvrde nedostaci Ugovaratelj
je duzan otkloniti sve nedostatke prema zapisniku s internog tehnickog pregleda, prije
potpisivanja primopredajnog zapisnika.

Ugovaratelj je duzan zapoceti s uklanjanjem nedostataka bez odgode i ukloniti nedostatke
u primjerenom roku.

Ako Ugovaratelj ne otkloni nedostatke utvrdene u zapisniku s internog tehnickog
pregleda, Narucitelj ima pravo nedostatke otkloniti putem trece osobe na troSak Ugovaratelja i
namiriti se iz jamstva za uredno ispunjenje ugovora i/ili troSak odbiti od bilo koje dospjele isplate
Ugovaratelja.



Ukoliko nema nedostataka predstavnik Narucitelja, Ugovaratelja i nadzorni inZenjer
potpisuju primopredajni zapisnik.

Zapisnik sadrzi osobito sljedece podatke:

- da li su radovi izvedeni prema Ugovoru, propisima i pravilima struke;

- odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti;

- konstataciju o primopredaji dokaza o kvaliteti materijala, opreme i radova ;

- ukupnu vrijednost izvedenih radova,

- iznos ispla¢en temeljem situacija,

- konacan iznos koji Ugovaratelj mozZe ispostaviti na okon¢anoj situaciji prema nespornom
dijelu obracuna,

- podatak da li su radovi zavrSeni u ugovorenom roku, a ako nije za koliko je rok
prekoracen,

- podatke o potrazivanjima Narucitelja vezano za ugovornu kaznu i/ili naknadi Stete,
- podatke o ¢injenicama o kojima nije postignuta suglasnost ugovornih strana

- datum zavrSetka radova i datum primopredaje

Nakon potpisivanja zapisnika o primopredaji, primopredaja se smatra izvrSenom te je
Ugovaratelj ovlaSten ispostaviti okon¢anu situaciju.

Clanak 18.

Nakon zavrsetka izvodenja radova Ugovaratelj je duzan bez odgode s gradilista ukloniti
preostali materijal, opremu i sredstva za rad te privremene objekte izgradene u okviru pripremnih
radova, otpad i slicno.

Ugovaratelj je takoder bez odgode duzan dovesti zemljiste i/ili okolne gradevine/objekte
na podrucdju gradiliSta i na prilazu gradiliSta u uredno stanje.

Ukoliko Ugovaratelj ne postupi sukladno traZzenom u ovom ¢lanku Narucitelj ¢e pisanim
zahtjevom zatraziti izvrSenje u primjerenom roku. Ukoliko Ugovaratelj ne postupi po pisanom
zahtjevu Narucitelj je ovlasten povjeriti navedene radove trecoj osobi na trosak Ugovaratelja.

XIV. DODATNI RADOVI
Clanak 19.

Dodatnim radovima smatraju se hitni nepredvideni radovi, viskovi radova i
vantroSkovnicki radovi.

Hitni nepredvideni radovi su oni ¢ije je poduzimanje nuzno da bi se osigurala stabilnost
objekta ili sprijecio nastanak Stete, sukladno ¢l. 624. Zakona o obveznim odnosima (Narodne
novine br. 35/05,41/08,125/11,78/151 29/18).

Viskovi radova su ugovoreni radovi po troskovnickim stavkama koji prelaze ugovorene
kolic¢ine. Potreba za viSe radovima utvrduje se pismenim izvjeS¢em nadzornog inZenjera.
Ugovaratelj moze uz suglasnost nadzornog inZenjera i predstavnika Narucitelja izvrsiti i situirati
visak radova na pojedinim stavkama iz troskovnika, a izvrSeni viskovi radova biti ¢e placeni
Ugovaratelju. U slucaju da bi izvodenje viskova radova dovelo do prekoracenja ugovorene cijene
iz ¢lanka 4. ovog ugovora za 20 % ili viSe, radovi se mogu izvesti samo uz pisanu suglasnost
nadzornog inZenjera i Narucitelja, u suprotnom nece biti placeni. Za viskove radove koji dovode
do prekoracenja ugovorene cijene za 20 % ili viSe, obvezno je sklapanje dodatka osnovnom
ugovoru.

VantroSkovnicki radovi su nepredvideni radovi koji nisu bili uklju¢eni u osnovni ugovor,
ali su postali nuzni za izvodenje radova opisanih u njima i kada takve dodatne radove nije moguce



tehnicki ili ekonomski odvojiti od ugovora bez znatnih poteskoca ili znatnog povecanja troskova
za Naruclitelja. Potreba za dodatnim radovima utvrduje se pismenim izvjeS¢em nadzornog
inZenjera. Cijene vantroSkovnickih radova utvrdit ¢e se ponudom Ugovaratelja, a obrac¢unat ¢e se
temeljem analize cijena, uz suglasnost i ovjeru nadzornog inzenjera. Isti se izvode uz pisanu
suglasnost nadzornog inZenjera i Narucitelja, u suprotnom nece biti placeni. Za vantroskovnicke
radove je obvezno sklapanje dodatka osnovnom ugovoru.

Na odredbe prethodnih stavaka ovog ¢lanka odgovarajuce se primjenjuju odredbe ¢lanaka
314.-321.ZJN 2016 o izmjeni ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja.

XV.JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
Clanak 20.

Ugovaratelj se obvezuje ishoditi i predati Narucitelju, najkasnije u roku od deset dana od
dana obostranog potpisa ugovora, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bezuvjetne
garancije banke naplative od banke na prvi poziv, bez prava prigovora, na iznos koji pokriva visinu
od 10% (slovima: deset posto) vrijednosti Ugovora (bez PDV-a), s rokom vaZenja 60 (Sezdeset)
dana nakon predvidenog roka za zavrSetak radova.

Umjesto jamstva iz stavka 1. ovoga ¢lanka, Ugovaratelj moZe dati jamstvo u vidu nov€anog
pologa u traZenom iznosu na racun Narucitelja u Privrednoj banci Zagreb d.d.., IBAN: HR11 2340
009 18288 0000 7. Pod svrhom placanja potrebno je navesti o kojem se jamstvu radi (ovisno o
vrsti) te navesti evidencijski broj nabave. Prilikom plaéanja potrebno je navesti sljede¢i model i
poziv na broj: HR68 model: 00, poziv na broj: 7242 - _____ (navesti OIB/nacionalni identifikacijski
broj uplatitelja).

U slucaju zajednice gospodarskih subjekata jamstvo za uredno ispunjenje ugovora moze
dostaviti bilo koji ¢lan iz zajednice gospodarskih subjekata, u cijelosti ili parcijalno s ¢lanom/vima,
pod uvjetom da jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, u bilo kojem slucaju treba biti u obliku i
iznosu kako je traZzeno ovom tockom.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit ¢e se u slucaju povrede ugovornih obveza
i nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

NeiskoriSteno jamstvo Narucitelj ¢e vratiti Ugovaratelju nakon uspjesno obavljene
primopredaje i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

XVI. JAMSTVENI ROK
Clanak 21.

Jamstveni rok za izvedene radove iznosi (slovima: ) mjeseci, a pocCinje teéi od
dana primopredaje radova.

Ugovaratelj se obvezuje da ¢e u jamstvenom roku bez prava na posebnu nadoknaduy,
izvrsiti popravak svih nedostataka na gradevini.

Ugovaratelj je duzan zapoceti s uklanjanjem nedostataka po pisanom zahtjevu Narucitelja,
bez odgode i stru¢no ukloniti nedostatke u primjerenom roku.

Ako Ugovaratelj ne postupi po zahtjevu Narucitelja, Narucitelj ima pravo ukloniti
nedostatke preko trece osobe na trosak Ugovaratelja.

XVIIL. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU



Clanak 22.

Ugovaratelj je duzan najduZe u roku od deset dana nakon obavljene primopredaje
Narucitelju predati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10%
(deset posto) ugovorenog iznosa bez poreza na dodanu vrijednost, u obliku zaduZnice/ bjanko
zaduznice koja mora biti potvrdena kod javnog biljeZnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o
obliku i sadrzaju bjanko zaduznice (Narodne novine, broj 115/12 i 82/17) i Pravilnikom o obliku
i sadrzaju zaduZnice (Narodne novine, broj 115/12182/17) s rokom valjanosti sukladno Izjavi o
duljini jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka u prilogu odabrane ponude.

Umjesto jamstva iz stavka 1. ovoga ¢lanka, Ugovaratelj moZe dati jamstvo u vidu nov€anog
pologa u trazenom iznosu na racun Narucitelja u Privrednoj banci Zagreb d.d.., IBAN: HR11 2340
009 18288 0000 7. Pod svrhom placanja potrebno je navesti o kojem se jamstvu radi (ovisno o
vrsti) te navesti evidencijski broj nabave. Prilikom pla¢anja potrebno je navesti sljede¢i model i
poziv na broj: HR68 model: 00, poziv na broj: 7242 - _____ (navesti OIB/nacionalni identifikacijski
broj uplatitelja).

U sluc¢aju zajednice gospodarskih subjekata jamstvo za uredno ispunjenje ugovora moze
dostaviti bilo koji ¢lan iz zajednice gospodarskih subjekata, u cijelosti ili parcijalno s ¢lanom/vima,
pod uvjetom da jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, u bilo kojem slucaju treba biti u obliku i
iznosu kako je traZzeno ovom tockom.

Ovo jamstvo Narucditelj Ce vratiti u roku od 30 dana od dana isteka jamstvenog roka.

XVIII. RASKID UGOVORA
Clanak 23.

Ako se tijekom izvrSenja ovog ugovora Ugovaratelj ne drZi uvjeta ugovora odnosno ne
ispuni bilo koju obvezu iz ovog Ugovora, Narucitelj ima pravo traZiti od Ugovaratelja da, u
primjerenom roku, otkloni nedostatke ili ispuni obvezu iz ovog Ugovora.

Ukoliko do isteka roka iz stavka 1. ovog ¢lanka Ugovaratelj ne postupi po zahtjevu
Narucitelja Narucitelj ima pravo raskinuti Ugovor.

Narucitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor, bez ostavljanja naknadnog roka ukoliko
Ugovaratelj:

- ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora kako je odredeno ovim ugovorom,

- postane nesposoban za placanje ili se nad njim otvori steCajni postupak te na drugi nac¢in dode u
situaciju da ne moze viSe ispunjavati svoje obveze prema ovom Ugovoru,

- ne nadoknadi zaostatke i ne uskladi izvodenje radova s rokom zavrsetka radova.

U slucaju raskida Ugovora od strane Narucitelja, sukladno ovom ¢lanku, Narucitelj ima
pravo aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora te zahtijevati i naknadu stete sukladno
odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Ugovor se smatra raskinutim kada Ugovaratelj primi pismenu obavijest o raskidu
Ugovora.

Clanak 24.
Ugovaratelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor:

- ako Narucitelj u bitnome ne izvrSava svoje obveze iz ovog Ugovora i



- u slucaju kada je onemoguceno izvodenje radova za dulje od 90 (devedeset) dana zbog okolnosti
za koje nije odgovoran Ugovaratelj.

U slucaju raskida ovog Ugovora sukladno prethodnom stavku Naruditelj ¢ée platiti
Ugovaratelju samo izvedene radove.

Steta koju Ugovaratelj moZe potraZivati zbog raskida ovog Ugovora iz razloga $to
Narucitelj u bitnome nije izvrSavao svoje obveze, obuhvaca samo obi¢nu Stetu koju je Ugovaratelj
imao zbog raskida (Sto ne ukljucuje troskove uprave niti izmaklu korist ili povredu prava
osobnosti).

U slucaju neovlastenog raskida ugovora od strane Ugovaratelja Narucitelj je ovlasten
aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

XIX. OBVEZE UGOVARATELJA U SLUCA]U RASKIDA
Clanak 25.

U slucaju raskida ovog Ugovora po bilo kojoj osnovi Ugovaratelj je obvezan u primjerenom
roku, a najduze u roku od 30 dana:

- osloboditi gradiliSte od svojih strojeva, materijala i ljudi, te strojeva, materijala i ljudi svojih
podugovaratelja

- izvrsSiti primopredaju svih radova, te predati svu dokumentaciju nadzornom inZenjeru i
- zastititi radove od propadanja i oStecenja na tehnicki prikladan i ispravan nacin.

Ukoliko Ugovaratelj ne izvrsi u prethodnom stavku navedene obaveze u za to predvidenim
rokovima Narucitelj ima pravo na trosak Ugovaratelja bez potrebe ishodenja odobrenja ukloniti s
gradiliSta materijal i strojeve Ugovaratelja ili podugovaratelja te ih pohraniti u javno ili drugo
skladiste na troSak Ugovaratelja, a troSkove namiriti iz bilo koje dospjele situacije/racuna
Ugovaratelja.

XX. OSTALE ODREDBE
Clanak 26.

Narucitelj ¢e imenovati osobu/osobe koja ¢e biti predstavnik Narucitelja i u njegovo ime
pratiti izvrSenje ovog Ugovora.

Predstavnik Narucitelja kao odgovorna osoba prati:
- realizaciju izvodenja ugovorenih radova,
- rad Izvodaca, inZenjera gradili$ta, stru¢nog nadzora i koordinatora II. zaStite na radu

- ima pravo pristupa na gradiliste u svako doba uz postivanje pravila propisana Zakonom
o zastiti na radu,

- kontrolira je li izvrSenje Ugovora u skladu s uvjetima odredenima u dokumentaciju o
nabavi i odabranom ponudom.

Predstavnik Narucitelja zaduZen za pracenje izvrSenja ovoga Ugovora je

Clanak 27.

Za glavnog Izvodaca odreduje se:

Clanak 28.



Ugovorne strane suglasne su da ¢e se na izmjene ovog Ugovora primjenjivati ¢lanci 314.
do 321.Z]JN 2016.

Ugovorne strane suglasne su da za sve Sto nije regulirano odredbama ovog Ugovora
primjenjuju se odredbe ZJN 2016, Zakona o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje i ostalih pozitivnih propisa koji ureduju predmetno podrucdje.

Na odgovornost za ispunjenje obveza iz ovog Ugovora na odgovarajuci nacin primjenjuju
se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Iskljucuje se primjena Posebnih uzanci u gradenju.

Clanak 29.

Ugovorne strane se obvezuju da ¢e eventualne sporove koji mogu proizaci iz ovoga
Ugovora rjeSavati sporazumno. U slu¢aju nemogucénosti sporazumnog rjesavanja, za sve sporove
iz ovoga Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadleZnost stvarno nadleznog suda u Zadru.

Clanak 30.

Ovaj Ugovor nacinjen je u 4 (Cetiri) istovjetna primjerka, od kojih 2 (dva) primjerka pripadaju
Narucitelju, a 2 (dva) primjerka pripadaju Ugovaratelju.

KLASA:

URBROJ:

Datum potpisa: Datum potpisa:
NARUCITEL)] UGOVARATEL]

Gradonacelnik Ante Dabo



